

「(仮称)景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2026年2月版】

|       | (仮称)景観とみどりの部会(主な議題)        | その他                                    |  |
|-------|----------------------------|--|--|
| 令和6年度 | 4月                         | ・第1回(策定方針、スケジュールの確認等)                  |  |
|       | 5月                         |  | ・アンケート調査                                       |
|       | 6月                         |  |  |
|       | 7月                         |  |  |
|       | 8月                         |  |  |
|       | 9月                         |  | ・キックオフシンポジウム                                   |
|       | 10月                        |  |  |
|       | 11月                        | ・第2回(アンケート調査結果、市の課題(素案)、ワークショップの実施方針等) |  |
|       | 12月                        |  | ・地区別ワークショップ(地域の魅力把握)                           |
|       | 1月                         |  |  |
|       | 2月                         |  |  |
|       | 3月                         |  |  |
| 令和7年度 | 4月                         | ・第3回(市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等)        |  |
|       | 5月                         |  | ・庁内会議(具体的な取組①)                                 |
|       | 6月                         |  | ・庁内会議(具体的な取組②、行為の制限①)                          |
|       | 7月                         | ・第4回(計画骨子(体系図)、具体的な取組素案、等)             | 工業団地や商工会議所等、関係者との調整                            |
|       | 8月                         |  | ↓  |
|       | 9月                         | 具体的な取組案や行為の制限等について個別に意見交換              | ・各課調整(具体的な取組③、行為の制限②)<br>・庁内会議(具体的な取組④、行為の制限③) |
|       | 10月                        |  |  |
|       | 11月                        | ↓第5回(具体的な取組案、行為の制限等、計画素案等)             |  |
|       | 12月                        |  | ・庁内意見照会  |
|       | 1月                         |  | ・計画に関する説明会                                     |
|       | 2月                         | ・第6回(計画パブコメ案、条例パブコメ案、説明会実施結果等)         | ・庁内会議(計画パブコメ案、条例パブコメ案)                         |
|       | 3月                         |  | ・計画(素案)及び条例(骨子案)のパブリックコメント                     |
| 令和8年度 | 4月                         |  |  |
|       | 5月                         | ・第7回(パブコメ実施結果、計画・条例最終案)                | ・庁内会議(パブコメ結果、計画・条例最終案)                         |
|       | 6月                         |  | ・庁内会議(ガイドライン①)                                 |
|       | 7月                         | ・第8回(ガイドライン第一案等)                       |  |
|       | 8月                         |  | ・景観とみどりの基本計画策定                                 |
|       | 9月                         |  | ・(仮称)景観とみどりの条例案可決                              |
|       | 10月                        |  |  |
|       | 11月                        |  |  |
|       | 12月                        |  | ・庁内会議(ガイドライン②)                                 |
|       | 1月                         | ・第9回(ガイドライン最終案、策定後の流れ等)                |  |
|       | 2月                         |  |  |
|       | 3月                         |  |  |
| 4月    | 景観とみどりの基本計画・(仮称)景観とみどり条例施行 |  |  |

現況把握

ありたい姿の検討

ありたい姿実現方策の具体化

計画の周知・取組の実践