

「(仮称) 景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2025 年 4 月版】

|       |     | (仮称) 景観とみどりの部会（主な議題）                   | その他                             |
|-------|-----|----------------------------------------|---------------------------------|
| 令和6年度 | 4月  | ・第1回（策定方針、スケジュールの確認等）                  |                                 |
|       | 5月  |                                        | ・アンケート調査                        |
|       | 6月  |                                        |                                 |
|       | 7月  |                                        |                                 |
|       | 8月  |                                        |                                 |
|       | 9月  |                                        | ・キックオフシンポジウム                    |
|       | 10月 |                                        |                                 |
|       | 11月 | ・第2回（アンケート調査結果、市の課題（素案）、ワークショップの実施方針等） |                                 |
|       | 12月 |                                        | ・地区別ワークショップ（地域の魅力把握）            |
|       | 1月  |                                        |                                 |
|       | 2月  |                                        |                                 |
|       | 3月  |                                        |                                 |
| 令和7年度 | 4月  | ・第3回（市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等）        |                                 |
|       | 5月  |                                        |                                 |
|       | 6月  | ・第4回（具体的な取組案、計画骨子等）                    |                                 |
|       | 7月  |                                        |                                 |
|       | 8月  | ・第5回（計画素案等）                            |                                 |
|       | 9月  |                                        |                                 |
|       | 10月 |                                        |                                 |
|       | 11月 | ・第6回（計画第一案、説明会実施方針等）                   |                                 |
|       | 12月 |                                        |                                 |
|       | 1月  |                                        | ・計画（案）説明会                       |
|       | 2月  |                                        |                                 |
|       | 3月  | ・第7回（計画パブコメ案、条例第一案、説明会実施結果等）           |                                 |
| 令和8年度 | 4月  |                                        |                                 |
|       | 5月  |                                        | ・パブリックコメント                      |
|       | 6月  |                                        |                                 |
|       | 7月  | ・第8回（パブコメ実施結果、計画・条例最終案、ガイドライン第一案等）     |                                 |
|       | 8月  |                                        |                                 |
|       | 9月  |                                        | ・「(仮称) 景観とみどりの基本計画」、<br>景観条例 策定 |
|       | 10月 |                                        |                                 |
|       | 11月 |                                        |                                 |
|       | 12月 |                                        |                                 |
|       | 1月  | ・第9回（ガイドライン最終案、策定後の流れ等）                |                                 |
|       | 2月  |                                        |                                 |
|       | 3月  |                                        | ・景観形成ガイドライン策定                   |

現況把握

ありたい姿の検討

ありたい姿実現方策の具体化

計画の周知・取組の実践