

「(仮称) 景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2025年7月版】

	(仮称) 景観とみどりの部会(主な議題)	その他	
令和6年度	4月	• 第1回(策定方針、スケジュールの確認等)	
	5月		• アンケート調査
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		• キックオフシンポジウム
	10月		
	11月	• 第2回(アンケート調査結果、市の課題(素案)、ワークショップの実施方針等)	
	12月		• 地区別ワークショップ(地域の魅力把握)
	1月		
	2月		
	3月		
令和7年度	4月	• 第3回(市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等)	
	5月		• 庁内会議(具体的な取組①)
	6月		• 庁内会議(具体的な取組②、行為の制限①)
	7月	• 第4回(計画骨子(体系図)、具体的な取組素案、等)	工業団地や商工会議所等、関係者との調整
	8月		↓
	9月	具体的な取組案や行為の制限等について個別に意見交換	• 庁内会議(具体的な取組③、行為の制限②)
	10月		• 庁内会議(具体的な取組④、行為の制限③)
	11月	▼ 第5回(具体的な取組案、行為の制限等、計画素案等)	
	12月		• 庁内会議(行為の制限④、説明会)
	1月		• 計画(案)説明会
	2月		• 庁内会議(パブコメ案、条例案①)
	3月	• 第6回(計画パブコメ案、条例第一案、説明会実施結果等)	
令和8年度	4月		
	5月		• パブリックコメント
	6月		• 庁内会議 (パブコメ結果、条例②、ガイドライン①)
	7月	• 第7回(パブコメ実施結果、計画・条例最終案、ガイドライン第一案等)	
	8月		• 庁内会議(条例③、ガイドライン②)
	9月		• 「(仮称)景観とみどりの基本計画」、景観条例 策定
	10月		
	11月		
	12月		• 庁内会議(ガイドライン③)
	1月	• 第8回(ガイドライン最終案、策定後の流れ等)	
	2月		
	3月		• 景観形成ガイドライン策定