

案

白井市除染実施計画

平成24年度


除染事業概要

【第1版】


白 井 市

除染事業実施の流れ


1. 除染実施計画における除染実施施設の空間放射線量測定（事前測定）

- 
- 除染作業の実施の有無、実施する措置内容を決定するため、除染対象施設（通学路を含む。）全てにおいて詳細な測定を実施します。
 - 測定は計画策定時において空間放射線量が高い施設から順次行います。
 - 測定結果において、施設全ての測定地点において空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト未満の場合は当該施設の除染事業は行いません。この場合、経過監視のため、調査測定は継続します。
 - ※調査測定を継続していく中で、空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上が確認された場合は、再度詳細測定をして事業化します。


2. 除染事業の準備（事業設計）

- 
- 測定結果に基づき具体的な措置内容を決定し、事業設計をします。
 - ※措置内容の決定及び設計は事前測定が終了した施設から順次進めます。

3. 除染事業の着手

- 
- 設計が整った施設から順次業者選定と発注を進めます。
 - 事業を行う業者については放射線障害防止に関する知識を有していることの確認を必ず行います。
 - 事業の適切な進行管理を行います。

4. 除染事業の完了と効果の確認

- 
- 設計に適合するものであるか完了検査を行います。
 - 事業の効果を確認するため、詳細な測定（事後測定）を実施します。
 - 事後測定は、事前測定と比較できるように位置、高さ等を整合させます。

5. 除染事業の完了報告と調査測定の継続

- 事業完了後、措置内容や効果等を公表します。
- 安全・安心を確保していくため、完了後も調査測定を継続します。

- ここに掲載する除染事業は、除染状況や調査測定結果、技術開発等必要により事業の追加、変更等見直しをしていきます。
- 除染実施計画に基づく除染事業の決定、進行管理は放射線対策本部が行いますので、事業の進捗や完了の際の効果確認等については、適切な報告を必要とします。

No.	除染等事業名	除染の措置等
1	弁護士委託事業	弁護士委託料
2	仮置場整備改修事業	建築物設計業務委託料
3	庁舎等除染事業	庁舎等除染業務委託（U字側溝・集水枡）
4	仮置場整備改修事業	車庫床改修工事
5		設計業務委託
6	子ども発達センター除染事業	表土除染工事
7		砂場除染工事
8		除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
9	老人福祉センター除染事業	除染業務設計委託料
10		表土除染工事
11		設計業務委託
12	子どもの遊び場除染事業	表土除染工事
13		砂場除染工事
14		芝生除染工事
15		除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
16	保育園除染事業	設計業務委託
17		表土除染工事
18		一時保育スタッフ賃金等
19		講師謝金
20	放射線対策に関する講演会	謝礼品
21		パンフレット等消耗品
22		食糧費
23		臨時職員等保険料負担金
24		現場保管・仮置場整備運用
25		ガソリン代燃料費
26	市民意識啓発事業	印刷製本費
27	民有地除染事業	除染ボランティア
28		民有地除染作業委託料
29	空間放射線量測定調査事業	空間放射線量測定調査委託料
30		放射性物質地下水検査委託料
31	現場保管・仮置場整備運用	除染発生土仮置場内荷役作業委託料
32		施設等使用料
33		さく井工事

単位：千円

措置内容等	事業費	要求額
一式	300	300
一式	2,520	2,520
U字側溝129m 集水枡93箇所	1,399	1,399
一式	56,175	56,175
一式	84	879
173㎡	621	
6m ³	174	
U字側溝271m 集水枡35箇所	1,584	9,113
一式	866	
2,695㎡	6,663	
一式	632	6,944
十余一子どもの遊び場他9箇所 2,572㎡	5,944	
白井南外子どもの遊び場 2m ³	58	
中子どもの遊び場 120㎡	310	
ひまわり保育園 3箇所 ※U字側溝は当初予算で計上	19	
一式	155	1,626
清水口保育園他2箇所 404㎡	1,452	
3時間×3人	13	135
2回(2人)	60	
講師2回	5	
パンフレット500部作成 チラシ用色上質紙	55	
茶菓2回	1	
	1	
フレコンバック300袋他	5,247	5,247
フォークリフト用	68	68
市民向けパンフレット5,000部	1,499	1,499
ボランティア100世帯予定 単価600円/人・時	120	120
対象区域10,400世帯の内1,040世帯(10%)	124,800	124,800
除染実施前、実施後及び定期測定	29,856	29,856
月1検体	227	227
4時間×年間24日	94	94
フォークリフト賃貸12箇月他	1,029	1,029
地下水モニタリング用1箇所新設	210	210

No.	除染等事業名	除染の措置等
34	機器整備	測定器等機械器具費
35	公園除染事業	除染業務設計委託料
36		表土除染工事
37		砂場除染工事
38		芝生除染工事
39	幼稚園除染事業	除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
40		清掃除染業務設計委託料
41		表土除染工事
42		砂場除染工事
43		芝生除染工事
44	小学校除染事業	除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
45		除染業務設計委託料
46		グラウンド表土除染工事
47		砂場除染工事
48	中学校除染事業	除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
49		除染業務設計委託料
50		グラウンド表土除染工事
51		砂除染工事
52	文化センター除染事業	除染業務委託料（U字側溝・集水枡）
53		除染業務設計委託料
54		芝生除染工事

参考

A	平成23年度予算のうち繰越明許予定額	道路清掃委託料
B		（道路）廃棄物処理委託料
C		（道路）放射能分析委託料
D		公園除染委託料（U字側溝・集水枡）
E	平成24年度当初予算のうち除染関連経費	保育園除染業務委託料（U字側溝・集水枡）

単位：千円

措置内容等	事業費	要求額
シンチレーション式1台 GM管式2台	1,260	1,260
一式	13,178	138,681
十余一公園他13箇所 8,184㎡	38,341	
三本松公園他11箇所 92m ₃	2,639	
十余一公園他12箇所 32,769㎡	84,523	
白井幼稚園他2園 U字側溝5m 集水枡14箇所	309	12,351
一式	1,174	
白井幼稚園他2園 2,146㎡	5,055	
まこと南山幼稚園 2m ₃	70	
まこと南山幼稚園他1園 2,228㎡	5,743	
全9校 U字側溝2,800m 集水枡430箇所	18,438	179,848
一式	16,319	
白井第一小他7校 51,692㎡	144,745	
白井第二小他2校 12m ₃	346	
全5校 U字側溝1,830m 集水枡230箇所	11,730	121,368
一式	10,974	
大山口中他3校 35,190㎡	98,011	
大山口中他3校 28m ₃	653	
U字側溝177m 集水枡21箇所	1,248	26,425
一式	2,403	
8,828㎡	22,774	
合計A	722,174	722,174

通学路	28,600	36,482
110m ₃	3,493	
110検体	4,389	
集水枡289箇所	5,780	
U字側溝430m	917	917
合計B	43,179	43,179

総計 (合計A+合計B)	765,353
---------------------	----------------

平成24年度 一般会計補正予算（第1号） 除染関連事業費一覧 単位：千円

No.	名称	補正予算 要求額	財源明細	
			国支出金	一般財源
1	弁護士委託料	300	0	300
2	建築物設計業務委託料	2,520	0	2,520
3	庁舎等除染業務委託料	1,399	1,399	0
4	車庫床改修工事	56,175	0	56,175
5	子ども発達センター除染業務設計委託料	84	84	0
6	子ども発達センター表土除染工事	621	621	0
7	子ども発達センター砂場除染工事	174	174	0
8	老人福祉センター除染業務委託料	1,584	1,584	0
9	老人福祉センター除染業務設計委託料	866	866	0
10	老人福祉センター表土除染工事	6,663	6,663	0
11	子供の遊び場除染業務設計委託料	632	632	0
12	子供の遊び場表土除染工事	5,944	5,944	0
13	子供の遊び場砂場除染工事	58	58	0
14	子供の遊び場芝生除染工事	310	310	0
15	保育園除染業務委託料	19	0	19
16	保育園除染業務設計委託料	155	0	155
17	保育園表土除染工事	1,452	0	1,452
18	臨時職員賃金	13	0	13
19	講師謝礼金	60	0	60
20	謝礼品	5	0	5
21	消耗品費	55	0	55
22	食糧費	1	0	1
23	臨時職員等保険料負担金	1	0	1
24	消耗品費	5,247	5,247	0
25	燃料費	68	68	0
26	印刷製本費	1,499	0	1,499
27	手数料	120	0	120
28	民有地除染業務委託料	124,800	124,800	0
29	空間放射線量測定調査委託料	29,856	29,856	0
30	放射性物質地下水検査委託料	227	227	0
31	除染発生土仮置場内荷役作業委託料	94	94	0
32	機械等借上料	1,029	1,029	0
33	さく井工事	210	210	0
34	機械器具費	1,260	1,260	0
35	公園除染業務設計委託料	13,178	13,178	0
36	公園表土除染工事	38,341	38,341	0
37	公園砂場除染工事	2,639	2,639	0
38	公園芝生除染工事	84,523	84,523	0
39	幼稚園除染業務委託料	309	0	309
40	幼稚園清掃除染業務設計委託料	1,174	0	1,174
41	幼稚園表土除染工事	5,055	0	5,055
42	幼稚園砂場除染工事	70	0	70
43	幼稚園芝生除染工事	5,743	0	5,743
44	小学校除染業務委託料	18,438	10,032	8,406
45	小学校除染業務設計委託料	16,319	8,535	7,784
46	小学校グラウンド表土除染工事	144,745	71,141	73,604
47	小学校砂場除染工事	346	115	231
48	中学校除染業務委託料	11,730	1,695	10,035
49	中学校除染業務設計委託料	10,974	190	10,784
50	中学校グラウンド表土除染工事	98,011	0	98,011
51	中学校砂場除染工事	653	115	538
52	文化センター除染業務委託料	1,248	1,248	0
53	文化センター除染業務設計委託料	2,403	2,403	0
54	文化センター芝生除染工事	22,774	22,774	0
	合計	722,174	438,055	284,119

■平成24年度の財政状況

平成24年度一般会計当初予算額	16,297,630
平成24年度一般会計補正予算（第1号）補正額	722,174
平成24年度一般会計補正予算（第1号）補正後予算額	17,019,804

平成24年度一般会計当初予算時財政調整基金残高	1,950,054
平成24年度一般会計補正予算（第1号）補正における財政調整基金取崩額	284,119
平成24年度一般会計補正予算（第1号）補正後財政調整基金残高	1,665,935

■（参考1）平成23年度予算のうち繰越明許予定額

No.	名称	繰越明許額 （予定）	財源明細	
			国支出金	一般財源
A	廃棄物処理委託料	3,493	0	3,493
B	道路清掃委託料	28,600	0	28,600
C	放射能分析委託料	4,389	0	4,389
D	公園清掃（除染）委託料	5,780	0	5,780
	合計	42,262	0	42,262

■（参考2）平成24年度当初予算のうち除染関連経費

No.	名称	当初予算額	財源明細	
			国支出金	一般財源
E	保育園清掃（除染）業務委託料	917	0	917
	合計	917	0	917