

戸建て住宅等除染事業進捗状況 中間報告 資料2-1

10/31差替え
平成24年10月23日現在

実施日		終了件数									備考
		戸建て住宅			集合住宅			事業場			
平成24年		測定		除染	測定		除染	測定		除染	
9月18日	火	6	→	2		→			→		
9月19日	水	-	→	-	-	→	-	-	→	-	降雨のため中止
9月20日	木	10	→	3		→			→		
9月21日	金	12	→	5		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
9月22日	土	11	→	3		→			→		
9月23日	日	-	→	-	-	→	-	-	→	-	降雨のため中止
9月24日	月	12	→	6		→			→		
9月25日	火	14	→	7		→			→		
9月26日	水	14	→	5	1	→	0		→		
9月27日	木	18	→	3	1	→	0		→		
9月28日	金	8	→	6		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
9月29日	土	8	→	5		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
9月30日	日	8	→	2		→			→		
10月1日	月	-	→	-	-	→	-	-	→	-	台風のため中止
10月2日	火	18	→	8	1	→	0		→		
10月3日	水	13	→	8		→			→		
10月4日	木	20	→	10		→			→		
10月5日	金	18	→	7		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
10月6日	土	9	→	4		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
10月7日	日	6	→	6		→			→		
10月8日	月	11	→	10		→			→		
10月9日	火	21	→	11		→			→		
10月10日	水	20	→	5		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
10月11日	木	23	→	12		→			→		
10月12日	金	9	→	5		→			→		他1件未了有(別日へ繰越)
10月13日	土	15	→	13		→			→		
10月14日	日	18	→	10		→			→		
10月15日	月	12	→	4		→			→		
10月16日	火	11	→	1		→			→		
10月17日	水	12	→	5		→			→		
10月18日	木	1	→	0		→			→		
10月19日	金	2	→	1		→			→		
10月20日	土	14	→	7		→			→		
10月21日	日	10	→	3		→			→		
10月22日	月	5	→	2		→			→		
10月23日	火	3	→	1		→			→		
合計		392	→	183	5	→	1	0	→	0	

※作業は、各物件ごとに、事前測定→除染→事後測定の手順で行います。事前測定の結果、基準値(高さ50cmまたは1mで0.23μSv/h)以上の箇所が検出されなかった場合は、除染及び事後測定は行いません。