

# 戸建て住宅等除染事業実施結果

議題 2

H24.11/7現在

実施日		終了件数								備考
		戸建て住宅		集合住宅		事業場				
平成24年		測定	除染	測定	除染	測定	除染			
9月18日	火	6	2							
9月19日	水	-	-							降雨のため中止
9月20日	木	10	3							
9月21日	金	12	5							他1件未了有(別日へ繰越)
9月22日	土	11	3							
9月23日	日	-	-							降雨のため中止
9月24日	月	12	7							
9月25日	火	14	7							
9月26日	水	14	5	2	1					
9月27日	木	18	3	1	0					
9月28日	金	8	8							他1件未了有(別日へ繰越)
9月29日	土	8	5	1	0					他1件未了有(別日へ繰越)
9月30日	日	8	2							
10月1日	月	-	-							台風のため中止
10月2日	火	18	8	1	0					
10月3日	水	13	8							
10月4日	木	20	10							
10月5日	金	18	7							他1件未了有(別日へ繰越)
10月6日	土	9	4							他1件未了有(別日へ繰越)
10月7日	日	6	6							
10月8日	月	11	10							
10月9日	火	21	11							
10月10日	水	20	5							他1件未了有(別日へ繰越)
10月11日	木	23	12							
10月12日	金	9	5							他1件未了有(別日へ繰越)
10月13日	土	15	13							
10月14日	日	18	10							
10月15日	月	12	4							
10月16日	火	11	1							
10月17日	水	12	5							
10月18日	木	1	0							
10月19日	金	2	1							
10月20日	土	14	7							
10月21日	日	10	3							
10月22日	月	5	2							
10月23日	火	3	1							
10月24日	水	4	2	1	0					
10月25日	木	2	2							
10月26日	金	3	0							
10月27日	土	6	2	2	0					
10月28日	日	4	2							
10月29日	月	3	0							
10月30日	火	3	0							
10月31日	水	1	0							
11月1日	木	3	2							
11月2日	金	13	0							
11月3日	土	8	4							
11月4日	日	10	1							
11月5日	月	7	2							
11月6日	火	2	1							
11月7日	水	8	1							
合計		469	202	8	1	0	0			

作業は、各物件ごとに、事前測定 除染 事後測定の手順で行います。事前測定の結果、基準値(高さ50cmまたは1mで0.23 μSv/h)以上の箇所が検出されなかった場合は、除染及び事後測定は行いません。