

教育大綱及び教育振興基本計画策定スケジュール（変更案）

R2. 7. 5 現在

年 月		教育大綱	教育振興基本計画
H31年度 (2019)	4月		現状整理 アンケート設計 結果の分析
	6月		
	7月	第1回総合教育会議	
	8月	素案の検討	素案の検討
	10月		
	12月		
	1月		
	2月	第2回総合教育会議	
	3月	案の検討	
R2年度 (2020)	4月		各附属機関へ素案掲示 素案の修正 各附属機関への再提案等
	5月		
	6月		
	7月	第1回総合教育会議	
	8月		
	9月	パブリックコメント	
	10月	第2回総合教育会議	
	11月		
	12月	大綱の決定	教育委員会議（協議）
	1月	教育委員会議（報告）	パブリックコメント
	2月		教育委員会議（協議）
	3月		教育委員会議にて決定