

## 主なスケジュール（予定）

令和5年度	12月	・令和5年度第5回総合計画審議会
	1月	・住民意識調査の実施
令和6年度	4月	・策定勉強会（平日休日2回ずつ 計4回）
	5月	・タウンミーティング（計6回） ※富士センター、桜台センター、西白井複合センター、白井駅前センター、公民センター、白井コミュニティセンター ・小中高校等ワークショップ
	6月	・令和6年度第1回総合計画審議会 （基本構想の大枠の検討）
	7月	・人口推計報告
	8月	・令和6年度第2回総合計画審議会 （基本構想の素案の検討①）
	10月	・住民意識調査報告 ・令和6年度第3回総合計画審議会 （基本構想の素案の検討②）
	11月	・基本構想案のパブリック・コメント
	1月	・令和6年度第4回総合計画審議会 （基本構想のパブリック・コメントの結果報告） （基本計画の構成の検討）
	～2月	・地区別ワークショップ（9小学校区）
	3月	・令和6年度第5回総合計画審議会 （基本構想の答申案の検討） （基本計画の素案の検討①）
令和7年度	5月	・議会特別委員会（基本構想） ・令和7年度第1回総合計画審議会 （基本計画の素案の検討②）
	6月	・基本構想の議決 ・基本計画案のパブリック・コメント
	7月	・令和7年度第2回総合計画審議会 （基本計画のパブリック・コメントの結果報告）
	8月	・令和7年度第3回総合計画審議会 （基本計画の答申案の検討）
	11月	・議会特別委員会（基本計画）
	12月	・基本計画の議決
	3月	・計画書の完成

