

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
付議・報告 部課	教育長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員

平成30年8月16日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

平成30年8月16日（木）午前9時30分～ 本庁舎3階会議室301

2 出席者

教育総務課 岡本課長

3 件名

白井市立小・中学校空調設備の整備について

4 会議結果

- 案のとおり決定する。
- 一部修正の上、決定する。
- 継続して検討する。
- 案を否決する。
- 報告を了承する。

5 会議内容

・エアコン整備については、来年夏のなるべく早い時期の供用開始を目指して進めていくべきである。
⇒平成31年度の夏季休暇前の1日でも早い時期に供用できるように、臨時議会における補正予算案の上程も視野に入れ、スケジュールを組み準備を進める。

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

平成30年8月16日

白井市立小中学校空調設備の整備について

1 整備手法

- (1) 教室数 普通教室 249教室（平成31年度教室見込数）
- (2) 整備手法 メンテナンス付きリース（13年を基本）
- (3) 熱源 ガス

2 事業者選定方法

プロポーザル方式（公募型）

3 事業費

約14億円（13年間を基本）

※リース料、メンテナンス料、光熱費込み

4 予算措置

平成30年のなるべく早期に、議会へ債務負担行為設定に係る補正予算を上程

5 整備スケジュール

- (1) 整備時期 平成31年夏季の供用開始に向け、1日も早い整備を目指す
- (2) 整備までのスケジュール（別紙）

6 周知

(1) 学校

・事業実施公表後の直近の校長会議等で周知。

(2) 保護者・市民

・ホームページ、広報に掲載、及び学校だよりでの周知

白井市立小中学校 エアコン設置事業 (リース：債務負担行為)

(別紙)

年度	30						31							
時期	第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期				
行政	学校打合せ		補正予算の議会上程	委員会準備	事業者選定		発注							
	入札仕様書作成(内製)													
事業者						工事着工	土日、春季休暇、GW、にて設計・施工					供用開始)		
							夏季休暇前の1日でも早い供用開始を目指す							