

白井市第5次総合計画 後期基本計画策定スケジュール【平成31年度】

資料4

	H31.4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			H32.1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
庁内検討・調整																																				
部長会議	#1			#2			#3									#4			#5												随時					
策定部会	・スケジュール確認・意識調査確認・骨子の検討																																			
行政経営戦略会議																																				
総合計画審議会	#1			#2			#3			#4						#5			#6			#7			#8											
まち・ひと・しごと創生審議会	・評価手法																																			
職員参加	・委嘱状交付・交付金事業効果検証・意識調査結果報告・課題整理																																			
市民参加	ブラコメ																																			
市民アンケート	調査票設計																																			
転出入者アンケート	調査																																			
eモニターアンケート	調査																																			
タウンミーティング(6地区)	6地区開催																																			
パブリックコメント	総合戦略 パブコメ 対応方針																																			
広報	△広報4/15号(策定方針)																																			
現行計画の評価	△広報6/1号(意識調査依頼)																																			
事務事業評価	実施ヒア																																			
施策評価	実施																																			
行政評価委員会	#1 ・2次評価																																			
財政見通し	#2 ・外部評価意見への対応方針																																			
総合計画	△広報9/15号(タウンミーティング開催)																																			
基本計画	△広報10/1号(意識調査結果)																																			
実施計画	△広報12/15号(タウンミーティング結果)																																			
まち・ひと・しごと創生総合戦略	△広報3/1号(戦略パブコメ依頼)																																			
総合戦略	現戦略の課題等抽出																																			
議会	報告 ・策定方針																																			
	全協 ・策定方針																																			
	全協 ・財政推計																																			

