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白井市学校給食共同調理場建替事業に係る落札者の決定について 

 

白井市学校給食共同調理場建替事業について、白井市学校給食共同調理場建替等事業

者選定委員会の審査結果に基づき、教育委員会で落札者を選定し、次のとおり市として

落札者を決定しました。 

 

１．事業名 白井市学校給食共同調理場建替事業 

 

２．落札者 東洋食品グループ 

 

３．グループの構成 

（１） 代表企業及び施設の運営を実施する企業 

名 称  株式会社東洋食品 

所在地  東京都台東区東上野一丁目 14番 4号 

代表者  代表取締役 萩久保 英男 

（２） 構成企業     

① 施設を建設する企業 

名 称  株式会社新昭和  

所在地  千葉県君津市東坂田 4丁目 3番 3号 

代表者  代表取締役 松田 芳彦 

② 調理設備を搬入・設置する企業 

名 称  タニコー株式会社 千葉営業所 

所在地  千葉県千葉市美浜区稲毛海岸二丁目 1番 28号 

代表者  所長 池田 征一郎 

③ 施設の維持管理を実施する企業 

名 称  伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 

所在地  東京都中央区日本橋本町 2丁目 7番 1号 

代表者  代表取締役 深城 浩二 

④ フィナンシャルアドバイザー企業 

名 称  ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

所在地  千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6番地 1 

代表者  千葉支店長 東山 正昭 

（３） 協力企業 

① 施設の設計・工事管理を実施する企業 

ア 名 称  パシフィックコンサルタンツ株式会社 

    所在地  東京都千代田区神田錦町三丁目 22番地 

    代表者  代表取締役社長 高木 茂知 

  イ 名 称  株式会社桑田建築設計事務所 

    所在地  千葉県千葉市美浜区幸町 1丁目 2番 2号 

    代表者  代表取締役 櫻井 修 

② 水道工事企業 

名 称  株式会社近江屋商会 

    所在地  千葉県白井市白井 382番地の 3 

    代表者  代表取締役 齊藤 茂雄 
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４．入札金額  ６２億４,０３２万４,６３２円（税抜き） 

＊予定価格 ６３億７,６７９万６,０００円（税抜き）：落札率 97.86% 

 

５．契約方法  総合評価一般競争入札 

 

６．事業期間  白井市議会における本契約議案の議決のあった日から 

平成４６年７月３１日 

 

７．審査結果  白井市学校給食共同調理場建替等事業選定委員会の選定結果等 

        ①事業者選定について（報告）・・別添１：Ｈ２８．１．１８報告 

        ②審査講評・・・・・・・・・・-別添２：Ｈ２９．１．１８報告 

        ③事業者選定委員会名簿・・・・-別添３ 

   

８．入札参加者数 １者 

 

９．落札者の決定等の経緯 

 平成２８年 

３月２６日 選定委員会委員の委嘱及び第１回選定委員会  

４月１３日 本事業の実施方針及び要求水準書（案）を公表 

４月２０日 実施方針及び要求水準書（案）に対する説明会（ ９社参加） 

６月 １日 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見及び質問の回答を公表 

   ７月 ３日 第２回選定委員会 

７月１３日 特定事業の選定 

白井市公告第８７号による入札公告 

         ＊入札説明書、要求水準書、落札者決定基準（様式集を含む）、 

基本協定書（案）及び事業契約書（案）を公表 

   ７月１９日 入札説明書等に関する説明会及び現地見学会 （１２社参加） 

   ８月２３日 入札説明書等に関する質問の回答を公表 

         入札説明書、要求水準書及び事業契約書（案）の修正版を公表 

９月 ６日 ２グループの入札参加希望事業者から参加表明書等の提出 

   （参加表明書等の提出期限：９月６日） 

９月１２日 ２グループに対し参加資格決定通知を送付 

１０月 １日 第３回選定委員会 

１１月 ８日 １グループから入札辞退届提出 

  １１月 ９日 １グループから入札書類及び提案書類の提出 

 （提案書等の提出期間：１１月７日～１１月９日） 

１２月１８日 第４回選定委員会（最優秀提案者の選定及び報告） 

１２月２６日 臨時教育委員会議で落札者を選定 

１２月２７日 市において落札者を決定 

  １２月２８日 落札者に決定通知 

平成２９年 

  １月１９日 基本協定書締結 

１月２０日 審査講評の公表 

 

１０．今後の予定 

 平成２９年２月 ６日  仮契約書締結 

      ２月 ７日  教育委員会会議で契約締結議案提出 
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      ２月１５日  第１回市議会定例会に契約締結議案提出 

３月２１日  第１回市議会定例会にて契約締結議案可決後本契約 

      ４月～    基本設計・実施設計等 

平成３０年４月～    施設整備開始 

平成３１年１月３１日  施設の引渡し（予定） 

      ２月 １日～ 開業準備開始 

平成３１年４月 １日～ 新たな共同調理場供用開始・既存共同調理場解体開始 

      ７月３１日  既存共同調理場解体終了（予定） 

平成４６年７月３１日  事業期間終了 

 

１１．実施体制及び施設計画の概要 

  別添４のとおり 

 

 

＊平成２９年１月２５日作成 


