
教育部生涯学習課スポーツ振興係 

令和７年２月２６日 

 

入札に関する質問の回答について 

 

１ 件 名 市民プールスライダーポンプ交換工事 

２ 入札に関する質問について、以下のとおり回答いたします。 

 

№ 質 問 回 答 

１ 交換予定のスライダーポンプについて、メーカーよ

り部品サプライヤー廃業による納期遅延の案内がき

ており、納期遅延復旧の見込みが 4 月初旬頃と言わ

れています。工期が 6月 15 日までとありますが、

納期が間に合わなかった場合、工期延長は可能でし

ょうか。また工期延長となってしまった場合、ペナ

ルティを課される事はありますでしょうか。 

工期の延長につきましては、「建設工事請負契約書」（白

井市公式ホームページから入手可。）に記載されている関係

条項に基づき、メーカーの部品供給等、その他受注者の責

に帰すことができない事由による場合であり、発注者が必

要であると認めた場合は、工期延長を認めます。 

なお、この場合においては受注者へのペナルティはござ

いません。 

２ ※新スライダーポンプ（Fs 型片吸込渦巻ポンプ/125

×100FS4K515AE）について 

①ポンプメーカーに納期等の確認をしたところ、現

時点で製品に係る部品調達が困難であるため生産停

止中（納期未定）との回答でありました。 

このことから、令和 7年 6 月 15 日までの履行が懸

念されます。 



３ ②渦巻ポンプに伴う防振架台は設計内訳書に計上さ

れておりますでしょうか。 

 渦巻ポンプに伴う防振架台につきましては、設計書内、

「新スライダーポンプ」内に含まれております。 

 以 上  

 


