

平成26年1月22日
白井市庁舎建設検討委員会

基本計画（案）の状況及び今後の予定について（報告）

1. 状況

平成25年12月18日	第10回白井市庁舎建設等検討委員会開催 修正点の検討 ↓ 委員会の意見に基づき計画（案）を修正 ↓
平成25年12月19日 平成25年12月20日	市議会へ文書により報告 政策会議において審議し当案でパブリックコメント を実施することを決定する。 なお、工期の短縮、事業費の圧縮等に関する意見があ った。

2. 今後の予定

平成26年 1月28日	パブリックコメント開始 ※ホームページ及び各出先での意見聴取
平成26年 2月 1日	広報しろいに特集記事を掲載
平成26年 2月 8日	住民説明会を開催 本庁舎6階正庁
平成26年 2月21日	パブリックコメント終了 ↓ 意見の取りまとめ等 ↓
平成26年 3月	第12回、第13回白井市庁舎建設等検討委員会に おいて、計画（案）の修正等について検討 ↓ 政策会議において計画（案）を審議 市議会への説明
平成26年 3月 末	基本計画を決定