

発注者	△△設計事務所	△△設計事務所	○○建設(株)	○○工業(株)	○○バイル建材(株)
必要に応じて修正する					

杭工事(既製コンクリート杭)計画確認会チェックシート

<既製コンクリート杭施工管理指針(日建連)による>

工事名	○○○○○○○新築工事			参加者	元請	○○建設(株)	支店杭担当者、作業所長、監理技術者、 杭担当技術者(正)、杭担当技術者(副)			
工事場所	○○県○○市				1次	○○工業(株)	主任技術者、技術担当者			
日時	2016年3月15日(火) 14:00~16:00				2次	○○バイル建材(株)	主任技術者、技術担当者			
場所	現場会議室				その他の参加者を記載					
施工体制										
発注者	○○市			設計者	△△設計事務所					
工事監理	△△設計事務所 (工事監理者名 ○○ ○男)			杭工事工期	2016年2月25日~2016年3月15日					
元請	○○建設(株)			施工会社	杭メーカー	<input type="checkbox"/> 1次	<input checked="" type="checkbox"/> 2次			
	監理技術者	元請 太郎			1次	○○工業(株)				
	杭担当技術者	杭担当 次郎			2次	○○バイル建材(株)				
1. 施工に関わる各社の責務の理解										
1-1	各社の責務の理解		元請技術者の責務を理解しているか。			<input checked="" type="checkbox"/> 元請				
			杭工事管理者(杭メーカー)の責務を理解しているか。			<input checked="" type="checkbox"/> 1次 <input checked="" type="checkbox"/> 2次				
1-2	大臣認定工法の理解		当該工事の杭工法(大臣認定工法)について理解しているか。			<input checked="" type="checkbox"/> 元請 <input checked="" type="checkbox"/> 1次 <input checked="" type="checkbox"/> 2次				
			杭工法の評定書及び別添資料(工法概要・施工標準・施工指針等)を受領しているか。			<input checked="" type="checkbox"/> 認定書 <input checked="" type="checkbox"/> 別添資料				
1-3	責任の範囲	元請	元請はメーカーが施工指針・施工計画書通りに施工しているかを確認する責務があり、最終的な責任は元請にあることを理解して計画する。			<input checked="" type="checkbox"/> 元請				
		杭メーカー	認定工法では、杭メーカーがすべての責任を負うことになっている。			<input checked="" type="checkbox"/> 1次 <input checked="" type="checkbox"/> 2次				
役割分担の確認										
1-4	役割分担表が作成されているか。(チェックシートに添付する)						<input checked="" type="checkbox"/> 作成済 <input type="checkbox"/> 未作成			
	担当者の技術力の確認	1次	○○工業(株)	主任技術者	○○ ○○ (<input type="checkbox"/> 専任・ <input checked="" type="checkbox"/> 非専任)	※専任の場合は、主任技術者は杭工事管理者				
				杭工事管理者	同上	(<input type="checkbox"/> 主任技術者 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人)				
				会社との雇用形態	<input checked="" type="checkbox"/> 社員・ <input type="checkbox"/> 契約社員・ <input type="checkbox"/> 派遣社員	保有資格	<input checked="" type="checkbox"/> 基礎施工士(既製杭施工管理技士)			
				<input type="checkbox"/> その他()		<input checked="" type="checkbox"/> 講習会修了者				
		2次	○○バイル建材(株)	主任技術者	□□ □□ (<input type="checkbox"/> 専任・ <input checked="" type="checkbox"/> 非専任)	※専任の場合は、主任技術者は杭工事管理者				
			杭工事管理者	△△ △△ (<input type="checkbox"/> 主任技術者 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人)						
		会社との雇用形態	<input checked="" type="checkbox"/> 社員・ <input type="checkbox"/> 契約社員・ <input type="checkbox"/> 派遣社員	保有資格	<input type="checkbox"/> 基礎施工士(既製杭施工管理技士)					
			<input type="checkbox"/> その他()		<input checked="" type="checkbox"/> 講習会修了者					
2. 設計事項の確認										
2-1	設計図書の確認		確認申請時の設計図書であるか(確認申請の副本)				<input checked="" type="checkbox"/> 確認			
	設計図書記載事項の確認	工事概要		全杭本数	50 本	建築面積	(既製CON杭建物) 1,000 m ²			
		地盤調査		ボーリング図	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	想定支持層深度の 高低差(最大)	X方向 3 m (X方向建物長さ 20 m)			
		杭工法		ボーリング本数 N _{b0}	2 ケ所	Y方向	5 m (Y方向建物長さ 50 m)			
	杭符号		abede工法(砂質地盤)		支持力係数	$\alpha \geq$ $\beta \geq$ $\gamma \geq$				
			PI	上杭	φ 700	φ 900	11.0m	6000	細砂	50
			中杭							
			下杭							
欄が足りない場合は別紙を添付する										
採用する杭工法の確認		設計図書に記載された杭工法であるか。								<input checked="" type="checkbox"/> 確認
2-2	設計図書と工法の適用範囲及び杭施工指針との比較確認		杭工法	適用杭径	最大施工深さ	基礎杭先端地盤	その他条件	合・否		
			abcde工法	450mm~1300mm	施工時盤面-70m	砂質地盤		合		
杭の支持性能としての地盤の許容支持力の考え方の確認		その他特記すべき確認事項	特になし							
			杭の先端支持力に期待する場合	支持層への貫入深さ		杭先端のN値				
			杭の周面摩擦力に期待する場合	軸部の掘削径		杭周固定液の注入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			支持杭型+摩擦杭型の両方に期待する場合	支持層への貫入深さ	1D以上	杭先端のN値	N=60			
				軸部の掘削径	φ 0○	杭周固定液の注入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
2-3	品質管理特記事項の確認		<input checked="" type="checkbox"/> 試験杭箇所(2 ケ所) <input type="checkbox"/> 未固結試料採取本数(2)本	<input checked="" type="checkbox"/> 試掘箇所 Nt(2)ヶ所						
			その他()							
2-4	支持層深度についての設計者の想定深度分布の確認		設計で想定する支持層深度を確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	想定支持層深度 :	GL-10.0m				
			杭の支持層の想定深度分布図を作成し、杭と支持層の関係を確認する。	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無						
			支持層等深図は作成されているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無						
2-5	追加地盤調査必要性の検討		支持層等深図が作成されていない場合の対応	<input checked="" type="checkbox"/> 設計者に依頼 <input type="checkbox"/> その他()						
			追加地盤調査は必要であるか。	<input type="checkbox"/> ほぼ平坦の為、ボーリング調査の追加検討不要 <input type="checkbox"/> 平坦ではないが、ボーリング調査の追加検討不要 <input checked="" type="checkbox"/> 精度向上のため、ボーリング調査の追加検討が必要。	理由	ボーリング点数が2点の為、外周角部の2点と中央の支持層分布が不明の為				
			追加検討結果	追加ボーリング数 N _{b1} (3)本	設計事務所と協議のうえ、ボーリングを3点(外周2点、中央1点、追加位置は別紙)追加する					
2-6	近隣・地域地層データの確認		近隣・地域の地層データの有無を確認し、支持層想定深度分布の凹凸の精度向上を図る。	<input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 実施しない	理由	追加ボーリングを実施するため				

※左側数字は「既製コンクリート杭施工管理指針(日建連)」の章と同じ

3. 施工計画段階の確認事項							
3-1	施工計画書記載内容の確認	施工計画書に設計図書・杭施工指針(別添資料)が正確に反映されているか。 工法概要、掘削方法、施工サイクルタイム、縫手方法、根固め方法、杭周固定方法など				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
	支持層出現深度の確認方法	試験杭および本杭の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
	施工記録項目	所定の深度で支持層が発現しない場合、その対処方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		施工時に記載する項目は、杭施工指針に記載された項目が網羅されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
3-2	施工記録の保存	施工記録の保存期間は建物の存続期間となっているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		保存する記録 <input checked="" type="checkbox"/> 杭ごとの施工記録 <input checked="" type="checkbox"/> 強度管理記録 <input checked="" type="checkbox"/> 杭材・セメント納品書 <input checked="" type="checkbox"/> 施工写真・ <input checked="" type="checkbox"/> その他				作業日報	
	杭ごとの施工記録	施工記録は杭ごとの作成となっているか。杭ごとの施工チェックシートがあるか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
	元請技術者の立会いポイント(本杭時)	元請技術者が立会う施工プロセスが記載されているか(試験杭は必ず立会う)。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
3-3	現地に立会いを行う本数	元請技術者 計 20 本、工事監理者 計 10 本					
	立会の施工プロセス	頻度	立会の施工プロセス			頻度	
	1 機器の校正	杭天端レベルの確認	直接記載するか、施工計画書の該当ページを添付する。			杭5本毎程度	
	2 材料の受入	電流計:施工日、杭No.、掘削深度、支持層天端深度				杭5本毎程度	
3 杭心位置確認	流量計:施工日、杭No.				杭5本毎程度		
4 支持層深度の確認	セメントミルクの流量の管理方法	8 杭天端レベルの確認			杭5本毎程度		
3-4	施工記録の方法 掘削時のオーガー電流値 セメントミルクの注入量の記録方法	アナログ式記録装置の場合	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	1号機 所属: ○○バイル建材(株) 氏名: ◇◇ ◇◇			
		専属記録係の配置	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	2号機 所属: 氏名:			
	記録紙に記録する内容	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	電流計:施工日、杭No.、掘削深度、支持層天端深度				
	保存する記録	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	流量計:施工日、杭No.				
3-5	統合的な管理装置による場合	装置のキャリブレーションを計画しているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		装置の計測深度に誤差が生じる可能性があることを理解しているか。またその対策を検討しているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
	統合的な管理システムで起こり得るエラーと対策を確認しているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認		
	セメントミルクの流量の管理方法	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	注入量を流量計にて記録	バッチ管理	その他		
3-6	不具合事例の確認	不具合事例を事前に確認しているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
	トラブル発生時の対応ルートの確認	データ消失時の対応	<input checked="" type="checkbox"/> 画面・記録紙を写真撮影	その他()			
		トラブル時の対応ルートを確認しているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	トラブル発生時の協議書等の書式はあるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認		
4. 施工段階の確認事項							
4-1	施工組織の遂行能力の確認	元請杭担当技術者	杭担当 次郎	<input checked="" type="checkbox"/> 有資格者()	杭工事及び当該杭工法の教育終了		
		杭メーカーの	①企業としての品質確保への取り組み姿勢 ②杭の施工能力 ③当該工事の施工能力	<input checked="" type="checkbox"/> 確認			
		遂行能力	計測機器の手配	会社名	重機の手配	会社名	
4-2	着工前周知会の実施	実施予定日	2016/2/20予定			場所	現場会議室
		参加予定者	元請	作業所長、監理技術者、杭担当技術者、杭担当技術者(副)	杭施工会社	○○工業(株) 主任技術者	○○バイル建材(株) 主任技術者
			3次下請会社名 6名予定				
4-3	試験杭の施工プロセスの確認方法	試験杭の位置	<input checked="" type="checkbox"/> 設計図書による	ボーリング位置近傍に設定	その他()		
		試験杭の施工時、工事監理者の立会いをもとめ、すべての下請負人の主任技術者が立会う必要があることを理解しているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		試験杭施工時の確認項目は施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
4-4	試験杭時の支持層の確認方法	試験杭時の施工状況の結果の分析により、必要に応じて施工計画を見直す必要があることを共有できているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		試験杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		試験杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
4-5	本杭の施工プロセスの確認方法	本杭は、試験杭と同様の施工手順、施工サイクルタイムで施工されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		本杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
		本杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。				<input checked="" type="checkbox"/> 確認	
4-6	元請技術者立会いの記録	現地立会いの記録方法は決められているか。	記録方法 立会い写真、施工チェックシートにサインして残す</td				